

LESA Radiologische diagnostiek

Bijlage 8 Implementatieplan

De werkgroep heeft dit plan opgesteld ter bevordering van de implementatie van de LESA Radiologische Diagnostiek. Hierbij zijn verwachte barrières, mogelijk bevorderende en belemmerende factoren voor het naleven van de adviezen en aanbevelingen geïnventariseerd. Daarbij heeft de werkgroep een advies uitgebracht over het tijdpad voor implementatie, de randvoorwaarden en de acties die de verschillende partijen dienen te ondernemen.

Adviezen	Tijdpad (jaar)	Rand-voorwaarden	Verwachte barrières	Te ondernemen acties	Verantwoorde-lijk voor acties
Overall	1-3	Overlegvorm huisarts met radioloog	Geen, onderliggende richtlijnen zijn al geautoriseerd	Agenderen in (regionaal) overleg tussen huisartsen en radiologen; instellen overlegvorm	NHG, NVvR, Federatie Medisch Coördinerende Centra
H1.3 Patiënten-informatie: teksten Thuisarts.nl en teksten bij inzage recht dossiers/EPD	1	Geen	Geen	Verspreiden LESA onder beroepsgroepen, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties	NHG, NVvR, Patiëntenfederatie (Thuisarts.nl)
H2.1-2.4 Samenwerking: communicatie en informatie-overdracht	1-3	Implementatie in digitale verwijsystemen/ ICT	Geen	Agenderen in regionaal overleg huisartsen-radiologen; Verspreiding in vakbladen, Verspreiden LESA onder beroepsgroepen Afspraken met digitale verwijsystemen, zoals Zorgdomein	NHG, NVvR, Federatie Medisch Coördinerende Centra
H2.5 Gesprekspunten voor de regio	1-3	Overlegvorm huisarts met radioloog	Geen	Agenderen in regionaal overleg huisartsen-radiologen; Verspreiden LESA onder beroepsgroepen	NHG, NVvR, Federatie Medisch Coördinerende Centra
H4-9 Indicatiestelling radiologie voor eerste lijn (inhoudelijk)	1-3	Geen	Geen, onderliggende richtlijnen zijn al geautoriseerd	Agenderen in regionaal overleg huisartsen-radiologen; Verspreiden LESA onder beroepsgroepen	NHG, NVvR, Federatie Medisch Coördinerende Centra